m teiden Herinrichting Lammenschansweg: relatieschema ontwerptraject tot aan kaderbesluit

Besluit-
vorming
Participatie
Opstellen NvU:
eerste concept
Stedenbouw
Verkeers-
varianten
Ontwerp
Financieel
Uitkomsten
Verkeers- verkeers-
onderzoek onderzoek
(DTV) (analyse)

Ontwerpsessie 1:
uitwerken ambities

30/11
(gezamenlijk)

PO mobiliteit
Besluitvormend

Startbijeenkomst:
opbrengst van de
verkeersanalyse
en drie scenario’s

februari 24

Bijwerken NvU

Uitwerken
3 scenario’s
(ambities)

Aanlevering input
t.b.v. uitwerking

SO'’s oplossings-
richtingen

Gereed in wk4 24

Opstellen
verkeerskundig
toetsingskader
(0.b.v. beleid)

Start opstellen

PO mobiliteit
Informerend

bijeenkomst:
3 oplossings-
richtingen en
concept

maart /april 24

Bijwerken NvU

A

SO’s

Start medio februari 24

Ontwerpsessie 2:
uitwerking
beoordelingscriteria

Opstellen
globale
ramingen

Opstellen concept
beoordelingsmatrix
(MCA)

A

Opstellen SO
concept
voorkeurs-
oplossing

Opstellen
raming

voorkeurs-
oplossing

Definitieve
multicriteria/

+ wijze beoordeling
& waardering

beoordelingsmatrix
+ wijze beoordeling
& waardering

1 wk na
bijeenkomst

Werksessie:
bepalen
voorkeursoplossing

2 WK na voorgaande activiteit

Bijwerken NvU —

PO mobiliteit
Informerend

Derde
bijeenkomst:

presentatie
voorkeurs-
oplossin

juni 24

Bijwerken NvU
tot definitieve
versie

Adviseur P&RM: Isabel Agterberg
PM: Fred Gonlag

Datum: 16-1-2024

Versie: 1.2

Kaderbesluit

Indien nodig
wordt er nog een
vierde
bijeenkomst
georganiseerd

Opstellen SO
definitieve
voorkeurs-

oplossing

Opstellen def.
raming
voorkeurs-
oplossing

Legenda

Activiteit

()

Q Gezamenlijk
o
il

Mijlpaal /
besluit

Activiteit gereed




